

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คตง.

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งแวดล้อม		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย งาน)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือน ปี)	การส่ง มอบ (วันเดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประ มาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๑	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.และยกระดับ ฝาท่อพื้กสายทรากกล้า (จากทาง หลวง ๓๐๔-สามแยกสิริสุข) ม.๔	๑	e-bidding	๒๒ เม.ย. ๖๕	๒๓ มิ.ย. ๖๕	๑ ส.ค.๖๕	๙๖๙,๙๙๙.-	-	/		
๒	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหัก- บ้านหนองปลิง (จากวัดวิสุทธิ มรรคราม-สี่แยกบ้านถนนหัก ซอย ๓) ม.๓	๑	e-bidding	๒๒ เม.ย. ๖๕	๒๓ มิ.ย. ๖๕	๑๑ ส.ค. ๖๕	๑,๐๘๗,๐๐๐.-	-	/		
๓	บริหารงาน ทั่วไป	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๓ ชั้น อบต.หนองจะบก	๑	e-bidding	-	-	-	-	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้รับผิดชอบ

[Signature]

ชื่อ (นางสาวจิตติญา เสาวกุล)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ชื่อ (นางสาวจิราวรรณ พินิจชัย)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ/บาท	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และยกระดับฝายป้องกันน้ำท่วม (จากทางหลวง ๓๐๔ - สามแยกสิริสุข) ม.๔ บ้านหนองปรุ	๙๖๙,๙๙๙.๐๐.-	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผนฯ มักเกิดจากการจัดส่งแบบและประมาณการก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของเงินส่งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาไม่ตรงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงทำให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ควรให้หน่วยงานเจ้าของเงินเห็นความสำคัญของช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างและควรส่งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้
๒.	ก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหักบ้านหนองปลิง (จากวัดวิสุทธิธรรมคราม-สี่แยกบ้านถนนหักซอย ๓) ม.๓ บ้านถนนหัก	๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐.-	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผนฯ มักเกิดจากการจัดส่งแบบและประมาณการก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของเงิน ส่งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาไม่ตรงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงทำให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ควรให้หน่วยงานเจ้าของเงินเห็นความสำคัญของช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างและควรส่งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการปฏิบัติการ

(นางสาวจิราวรรณ พินิจชัย)